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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21

1. PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DAS VIAS COM REUTILIZAÇÃO DE PEDRA DO MUNICÍPIO (ÁREA TOTAL DE 18.177,59m²) 357.916,76 % Período: 10,98% 12,06% 12,06% 13,08% 14,60% 12,57% 13,49% 11,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. RUA PROCÓPIO DE QUEIROZ (A: 1.996,22m²) 39.305,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Rua Rosa Ortigara Hemielewski (A: 4.384,60m²) 86.332,77 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. Rua David Canabarro (A: 851,40m²)  16.764,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. Rua Hermínia V. Mazzon (A:407,52m²)  8.024,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. Rua "D" (A: 1.118,62m²)  22.025,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. Rua "G" (A:426,30m²)  8.393,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. RUA JERÔNIMO HEMIELEWSKI (A: 2.227,76m²) 43.864,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. Travessa Vergílio Kerber e R. Marino Camargo (A: 2.856,88m²) 56.251,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.9. Travessa Valter Doring (A: 1099,75m²)  21.654,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. Rua Pedro Gemelli (A: 1561,66m²)  30.749,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.11. Rua Adolfo Hemielewski (A:784,24m²)  15.441,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. Rua Getulio Primo Pertile (A: 462,64m²)  9.109,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 10,98% 12,06% 12,06% 13,08% 14,60% 12,57% 13,49% 11,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 39.305,57 43.166,39 43.166,38 46.813,77 52.258,44 45.001,58 48.279,02 39.925,61 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.305,57 43.166,39 43.166,38 46.813,77 52.258,44 45.001,58 48.279,02 39.925,61 - - - - 

%: 10,98% 23,04% 35,10% 48,18% 62,78% 75,36% 88,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 39.305,57 82.471,96 125.638,34 172.452,11 224.710,55 269.712,13 317.991,15 357.916,76 357.916,76 357.916,76 357.916,76 357.916,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.305,57 82.471,96 125.638,34 172.452,11 224.710,55 269.712,13 317.991,15 357.916,76 357.916,76 357.916,76 357.916,76 357.916,76 

Local Responsável Técnico

Nome: Rafael Souza Conceição

CREA/CAU: CREA RS 224971

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 357.916,76

Item Descrição

quinta-feira, 14 de maio de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE RUAS

SEBERI/RS
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