CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR

APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI|PAVIMENTACAO IRREGULAR DE RUAS

DESCRIGAO DO LOTE

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO DE PAVIMENTACAC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
1. PAVIMENTACAO IRREGULAR DAS VIAS CC 357.916,76 | % Periodo: 10,98% 12,06% 12,06% 13,08% 14,60% 12,57% 13,49% 11,16%
|1.1. RUA PROCOPIO DE QUEIROZ (A: 1.996,22r 39.305,57 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Rua Rosa Ortigara Hemielewski (A: 4.384,60n  86.332,77 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3. Rua David Canabarro (A: 851,40m2) 16.764,07 | % Periodo: 100,00%
|1.4. Rua Herminia V. Mazzon (A:407,52m2) 8.024,07 | % Periodo: 100,00%
|1.5. Rua "D" (A: 1.118,62m2) 22.025,63 | % Periodo: 100,00%
|1.6. Rua "G" (A:426,30m?) 8.393,85 | % Periodo: 100,00%
[1.7. RUA JERONIMO HEMIELEWSKI (A: 2.227,7¢  43.864,59 | % Periodo: 100,00%
|1.8. Travessa Vergilio Kerber e R. Marino Camarg  56.251,97 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.9. Travessa Valter Doring (A: 1099,75m?) 21.654,08 | % Periodo: 100,00%
|1.10. Rua Pedro Gemelli (A: 1561,66m?) 30.749,09 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.11. Rua Adolfo Hemielewski (A:784,24m?) 15.441,69 | % Periodo: 100,00%
|1.12. Rua Getulio Primo Pertile (A: 462,64m?) 9.109,38 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$357.916,76 %: 10,98% 12,06% 12,06% 13,08% 14,60% 12,57% 13,49% 11,15%
Repasse: - - - B B B B B
Periodo: Contrapartida: | 39.305,57 | 43.166,39 | 43.166,38 | 46.813,77 | 52.258,44 | 45.001,58 | 48.279,02 | 39.925,61
Outros: - - - B B B B B
Investimento: | 39.305,57 | 43.166,39 | 43.166,38 | 46.813,77 | 52.258,44 | 45.001,58 | 48.279,02 | 39.925,61
%: 10,98% 23,04% 35,10% 48,18% 62,78% 75,36% 88,85% 100,00%
Repasse: - - - B B B B B
Acumulado: Contrapartida: | 39.305,57 | 82.471,96 | 125.638,34 | 172.452,11 | 224.710,55 | 269.712,13 | 317.991,15 | 357.916,76
Outros: - - - B B B B B
Investimento: | 39.305,57 | 82.471,96 | 125.638,34 | 172.452,11 | 224.710,55 | 269.712,13 | 317.991,15 | 357.916,76

SEBERI/RS

Local

quinta-feira, 14 de maio de 2020

Data

Responsavel Técnico
Nome: Rafael Souza Conceicao
CREA/CAU: CREA RS 224971
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